

nr RGI. 271.1.2013

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i warunkach

I. ZMIANA CZASU NA UKOŃCZENIE ROBÓT LUB TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ nadzwyczajnymi warunkami jak: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub innymi przyczynami zewnętrznymi niezawinionymi przez Wykonawcę oraz niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności;
2. Zmiany spowodowane obiektywnym brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek wystąpienia długotrwałych wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych lub hydrologicznych;
3. Zmiany będące następstwem okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
 - 1) koniecznością usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej, bez dokonania których obiektywnie nie jest możliwe dalsze prowadzenie robót przez Wykonawcę,
 - 2) nie zapewnienie przez Zamawiającego możliwości poboru energii elektrycznej celem zasilania przepompowni w terminie umożliwiającym Wykonawcy dochowania terminów umownych,
 - 3) nie uzyskanie lub cofnięcie zgody/zgód właścicieli terenu na realizację inwestycji na terenie do nich należących;
 - 4) zaistnieniem sytuacji, w której w interesie Zamawiającego będzie zmiana terminów realizacji umowy określonych w § 2 umowy, z zmianie takiej nie sprzeciwia się Wykonawca.
4. Zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, jeżeli wstrzymanie to trwa nieprzerwanie ponad 21 dni lub łącznie ponad 30 dni.
5. Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury.

II. ZMIANA SPOSOBU SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA, JEGO ZAKRESU, ZMIANA WYNAGRODZENIA

1. Zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
2. Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne i jednocześnie mają znaczący wpływ na zmianę kosztów lub zmianę sposobu spełnienia świadczenia;

3. Zmiany w umowie prowadzące do:
 - 1) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót przy braku zmiany ceny końcowej, lub
 - 2) obniżenia kosztu wykonania robót i jednocześnie obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności, lub
 - 3) obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności, przy braku zmiany ceny końcowej.
4. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego, lecz nie więcej niż o 20% wartości umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wartości. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w pierwszej kolejności w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy.

III. ZMIANA OSÓB I PODMIOTÓW

1. Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy osób lub podmiotów, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż nowa osoba lub podmiot również spełniania te warunki.
2. Zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków; zmiany innych osób wskazywanych w umowie. Nowy kierownik budowy winien spełniać wymóg określony w pkt C.2.2.siwz;
3. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.

IV. INNE ZMIANY

1. Dopuszcza się zmiany umowy wskutek wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
2. Możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca;
3. Zmiany spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
4. Zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego harmonogram przewidywanych płatności faktur nie wpływające na dochowanie terminów umownych;
5. Dopuszcza się zmianę ilości faktur częściowych i ich łącznej wartości, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (*m.in. pożyczka prefinansownia z BGK*) lub/i terminowe rozliczenie się z realizacji i zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi (*np. Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w*

Poznaniu) lub zmiana taka jest konsekwencją znacząco szybszego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, niż wskazują na to terminy wskazane w umowie, lub zmiana taka będzie w inny sposób korzystna dla Zamawiającego.

6. Zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi;
7. Zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane;
8. Zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
9. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
10. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienia ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.