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Dopuszczalne zmiany postanowieumowy oraz okrelenie warunkow zmian

Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ nadzzayeymi warunkami jak: niewypaly i
niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; inne pr3ygz zewrtrzne niezalene od Zamawiacego
oraz Wykonawcy skutkgge obiektywn niemaliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych
Czynnaci;

Zakres rzeczowy zamoOwienia okleny umows moze zostéd ograniczony przez Zamawigego, bez
negatywnych skutkéw finansowych i prawnych dla Zesma@gcego, w przypadku, gdy wykonanie
przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie nigylev interesie publicznym, czego nie ma byto
wczesniej przewidzié; w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowsrtas¢ robét
wytagczonych zostanie ustalona w oparciu 0 stosownegp@xpsztorysu ofertowego. W takim wypadku
nastpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego jovestcsci;

Zmiany o0s6b i podmiotow zdolnych do wykonania zaneha, w przypadku zdardelosowych
niezalenych od Wykonawcy, na uzasadnione wpgtnie wykonawcy;

Zmiany osoby pehacej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie przypadku sytuacii
niezalenej od Wykonawcy lub naagdanie Zamawiajcego jeeli nie wywigzuje s¢ on z nataonych
obowigzkdw;

Zamawiajcy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zenodwykonawcy lub rezygnagcjz
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zavienia. Zmiana m@e nasipi¢ wytacznie po
przedstawieniu przez Wykonagoswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatealizaciji
przedmiotu zamoOwienia oraz o braku rosicmeobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot.zde
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobactegtbiVykonawca opieralesivykazupc spetnianie
warunkéw udziatu w pospowaniu, Zamawiagcy dopuéci zmiarg pod warunkiem,ze nowy
podwykonawca wykse spetnianie warunkOw w zakresie nie mniejszym wiskazane na etapie
postpowania 0 udzielenie zaméwienia przez dotychczagowpodwykonawe Forma zaplaty
naleznosci przystugugcej podwykonawcom, e ulec zmianie z przyczyn obiektywnychsligostanie
wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez\Stnmowy.

Zmiany wskutek wysgfpienie okolicznéci, ktdrych Zamawiajcy nie byt w stanie przewidzaiepomimo
zachowania nafgrtej staranngci;

Zmiany zapiséw umowy dalgcych wynikiem realizacji przez Zamawiaggo uprawni@ z tytutu
rekojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane;

Zmiany dotycace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy orgaeigno-prawnej w trakcie
trwania umowy, numerdw kont bankowych oraz innyahyth identyfikacyjnych;

Zmiany prowadace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich craunkowych w tréci umowy;

Dopuszczalnegswszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten spogéhyiedza o ich wprowadzeniu na
etapie posfpowania o zamoéwienie nie wphktaby na kig podmiotoéw ubiegagych sé o zamowienia
ani na wynik posgfpowania o udzielenie zam. pub.



