UMOWA nr RGI.272.4.2013 - ,,Wykonanie awaryjnej studni gtebinowej
na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Ksigzecej”

zat. nr 8 do SIWZ

nr RGI. 271.4.2013

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w

nastgpujacych przypadkach i warunkach

L

ZMIANA CZASU NA UKONCZENIE ROBOT LUB_TERMINU _WYKONANIA

PRZEDMIOTU UMOWY

1.

IL

Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ nadzwyczajnymi warunkami jak: niewypaly i
niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; dziatanie sily wyzszej w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego Iub innymi przyczynami zewnetrznymi niezawinionymi przez Wykonawce
oraz niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace obiektywng niemozliwos$cig
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci;

Zmiany spowodowane obicktywnym brakiem mozliwosci prowadzenia robot na skutek
wystgpienia  dlugotrwatych  wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych lub
hydrologicznych;

Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci za ktore odpowiada Zamawiajacy lub lezgcych po
stronie Zamawiajgcego.

Zmiany bedace nastgpstwem zaistnienia sytuacji, w ktorej w interesiec Zamawiajacego bedzie
zmiana termindw realizacji umowy okre§lonych w § 2 umowy, z zmianie takiej nie sprzeciwia si¢
Wykonawca.

Zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie
wynikajacych z winy Wykonawcy.

Zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji i innych podmiotow o
kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegolnosci eksploatatorow
infrastruktury.

Zmiany wskutek nieuzasadnionej opieszatosci w dziataniu organéw administracji i innych

podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji, ktora nie sg wynikiem
zaniedban czy opieszalosci ze strony Wykonawcy.

ZMIANA SPOSOBU_SPEENIENIA SWIADCZENIA, JEGO ZAKRESU, ZMIANA

WYNAGRODZENIA

1.

Zmiany spowodowane konieczno$cig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w materiatach przetargowych w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego istotnych zmian w dokumentacji,
jezeli takie zmiany dokumentacji okazg si¢ konieczne i jednocze$nie majg znaczacy wplyw na
zmiang kosztéw lub zmiang¢ sposobu spetnienia §wiadczenia;



1.

Zmiany w umowie prowadzace do:

1) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot przy braku zmiany ceny koncowej, lub

2) obnizenia kosztu wykonania robdt i jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez uszczerbku dla jakosci 1 funkcjonalnosci, lub

3) obnizenia kosztow uzytkowania obiektu czy eksploatacji urzadzen, bez uszczerbku dla jakosSci
i funkcjonalnosci, przy braku zmiany ceny koncowe;.

ZMIANA OSOB I PODMIOTOW

IVv.

Zmiany 0s6b i podmiotéw zdolnych do wykonania zamowienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystapienie Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
0sob lub podmiotéw, na zasobach ktéorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu, zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wykazania
Zamawiajgcemu, iz nowa osoba lub podmiot rowniez spetniania te warunki.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmian¢ podwykonawcy lub
rezygnacj¢ z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze
nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcey o jego
rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcey z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktérego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spelnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia przez dotychczasowego podwykonawce.

INNE ZMIANY

Dopuszcza si¢ zmiany umowy wskutek wystapienie okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie byt w
stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci;

Mozliwe sg zmiany umowy, ktore w sposob obiektywny sg korzystne dla Zamawiajacego, a na
dokonanie tej zmiany wyraza zgode Wykonawca;

Zmiany zapiséw umowy bedacych wynikiem realizacji przez Zamawiajacego uprawnien z tytulu
rgkojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane;

Zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

Zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy;
Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich

wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamowienie nie wplynetaby na krag podmiotoéw
ubiegajacych si¢ 0 zamdwienia ani na wynik postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza zadnego
roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.



